



С.А. Романов

План-график подготовки жилищного фонда его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 г.г.



УТВЕРЖДАЮ
Глава Нальчикского городского поселения
М.Л. Гусева

№ п/п	Наименование работ	Адрес выполнения работ	ед. изм.	к-во	Стоимость, т.р.	Источник финансирования	Срок выполнения работ
	1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт мягких кровель	п.Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 45 п.Надвоицы, ул. Металлургов, 9 п.Надвоицы, ул. Строителей, 9 п.Надвоицы, ул. Мира, 7 Итого:	м2 м2 м2 м2 м2	370 200 200 15 1185			ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г. август 2015г. август 2015г.
2	Ремонт подшивки шиферной кровли	п.Надвоицы, ул. Спиридонова, 2-а Итого:	м2 м2	20 20		ООО "Комфорт"	август 2015г.
3	Ремонт дымовых труб	п.Надвоицы, ул. Ленина, 3 Итого:	шт шт	1 1	23,7	ООО "Комфорт"	август 2015г.
4	Ремонт штукатурки фасадов	п.Надвоицы, ул. Ленина, 5 п.Надвоицы, ул. Ленина, 7-а п.Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 1 п.Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 5/1 п.Надвоицы, ул. Металлургов, 9 п.Надвоицы, ул. Металлургов, 11 п.Надвоицы, ул. Металлургов, 16 Итого:	м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2	10 10 5 2 70 50 2 149		ООО "Комфорт"	ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г. ноль 2015г.
5	Бетонирование крыльца	п.Надвоицы, ул. Строителей, 7 п.Надвоицы, ул. Строителей, 14 п.Надвоицы, ул. Строителей, 26 п.Надвоицы, ул. Строителей, 30 Итого:	м2 м2 м2 м2 м2	5,2 16 16 16 16			май 2015г. ноль 2015 г. август 2015г. ноль 2015 г.

	п.Надвоицы, ул. Строителей, 32	м2	16		ООО "Комфорт"	июль 2015 г.
	п.Надвоицы, ул. Ленина, 5	м2	12			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Мира, 5	м2	4,5			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Мира, 6	м2	4,5			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Мира, 7	м2	17			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 9	м2	7			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 11	м2	7			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Петрозаводская, 3	м2	16			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Петрозаводская, 5	м2	16			август 2015г.
	Итого:	м2	171,2	513,6	ООО "Комфорт"	
6	п.Надвоицы, ул. Мира, 5	шт	6			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Мира, 6	шт	6			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. ул. 50 лет Октября, 1	шт	6			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 5/1	шт	6			август 2015г.
	п.Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 7/2	шт	6			август 2015г.
	Итого:	шт	30	375	ООО "Комфорт"	
7	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 9	м2	15,7			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 10-а	м2	15,6			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 11	м2	17,92			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 12-а	м2	15,6			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 16	м2	19,6			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 18	м2	19,6			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Мира, 7	м2	20,7			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Спиридонова, 30	м2	16,1			май-июнь 2015г.
	Итого:	м2	140,82	146,5	ООО "Комфорт"	
	Итого:	м2	30	33	ООО "Комфорт"	август 2015г.
8	Ремонт остекления подъездов					
9	Установка металлических решеток на подвальные проходы					
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 7	шт	2			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 9	шт	1			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 10-а	шт	2			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 11	шт	2			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 12-а	шт	2			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Металлургов, 18	шт	4			май-июнь 2015г.
	п.Надвоицы, ул. Мира, 5	шт	2			май-июнь 2015г.

		п.Навоницы, ул. Мира, 6	шт	1			май-июнь 2015г.
		п.Навоницы, ул. Строителей, 9	шт	1			май-июнь 2015г.
		п.Навоницы, ул. 50 лет Октября, 5/1	шт	3			май-июнь 2015г.
		Итого:	шт	20	28	ООО "Комфорт"	
10	Косметический ремонт подъездов	п.Навоницы, ул. Строителей, 14	шт	2			май 2015 г.
		п.Навоницы, ул. Калинина, 10	шт	2			май 2015 г.
		ул. Ленина, 3	шт	1			июнь 2015 г.
		Итого:	шт	5	445,4	ООО "Комфорт"	
11	Ревизия электрооборудования	весь обслуживаемый жилфонд п.Навоницы	дом	38	500	ООО "Комфорт"	май-июль 2015г.
12	Промывка системы отопления	весь обслуживаемый жилфонд п.Навоницы	дом	38	530	ООО "Комфорт"	май-июль 2015г.
13	Опрессовка системы отопления	весь обслуживаемый жилфонд п.Навоницы	дом	38	530	ООО "Комфорт"	май-июль 2015г.
14	Замена стоек ХВС	п.Навоницы, ул. Металлургов, 20	шт	3			июнь 2015г.
		п.Навоницы, ул. Петрозаводская, 6	шт	1			
		Итого:		4	120	ООО "Комфорт"	
15	Замена розлива ХВС	п.Навоницы, ул. 50 лет Октября, 39	шт	1			июнь 2015г.
		Итого:	шт	1	150	ООО "Комфорт"	
16	Замена розлива ГВС	п.Навоницы, ул. 50 лет Октября, 5/1	шт	1			август 2015 г.
		п.Навоницы, ул. 50 лет Октября, 7/2	шт	1			август 2015 г.
		п.Навоницы, ул. Металлургов, 7	шт	1			июнь 2015г.
		Итого:	шт	3	370	ООО "Комфорт"	
17	Замена розлива ЦО	п.Навоницы, ул. Спиридонова, 30	шт	1			август 2015 г.
		Итого:	шт	1	313,8	ООО "Комфорт"	
18	Замена задвижек на ЦО и ГВС	п.Навоницы, ул. Строителей, 26	шт	2			август 2015 г.
		п.Навоницы, ул. Строителей, 14	шт	6			август 2015 г.
		п.Навоницы, ул. Металлургов, 20	шт	2			август 2015 г.
		Итого:		10	140	ООО "Комфорт"	
19	Ревизия запорной арматуры в т/у	весь обслуживаемый жилфонд п.Навоницы	дом	38	1060	ООО "Комфорт"	май-июль 2015 г.
		ВСЕГО СРЕДСТВ:			5794,9	ООО "Комфорт"	май-сентябрь 2015г.

Инженер ПТО



Н.Д.Чуканова